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Protokol z posiedzenia Komisji Inwestycji i Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2025

Obecni: wg listy obecnosci

Goscie: Wojt Gminy Wielka Wies Krzysztof Wolos

Kierownik Referatu Drog i Infrastruktury Tomasz Sierka

Pracownik referatu Drog 1 Infrastruktury Przemystaw Sokotowski
Projektant branzy drogowej- przedstawiciel firmy ABS Ochrona Srodowiska
Wiceprezes GZK sp. Z o. 0. Mateusz Chudziak

Kierownik Dziatu Technicznego GZK Sp. Z o. 0. Grzegorz Napieracz

Temat: Omowienie projektow realizowanych drogowych realizowanych w Referacie Drog i
Infrastruktury przez firme ABS Ochrona Srodowiska.

Raport z dziatalnosci GZK.

Pierwszym punktem posiedzenia bylo oméwienie projektow realizowanych przez firme¢ ABS Ochrona
Srodowiska dla Urzedu Gminy Wielka Wies:

Projekt chodnika w Biatym Kosciele os. Murownia- uzgodniono kwesti¢ mediow z gestorami
sieci, oraz warunki z GDDKIA, termin zakonczenia projektu nie jest zagrozony, realnym jest
uzyskanie pozwolenia na budowe do konca roku.

Projekt Przebudowy ul. Slonecznej w Tomaszowicach: nie bedzie projektowany kanal
technologiczny, wszczeto postepowanie wodno-prawne oraz wystano prosby o opinie zgodnie z
wymogami dot. ZRID. Za okoto 3-4 miesigce projektant powinien uzyska¢ ww ZRID.

Projekt chodnika ul. Podskalany w Tomaszowicach: uzyskano ostateczng koncepcje projektu
Projekt chodnika ul. Kasztanowa w Czajowicach: opracowano ostateczng koncepcjg, wystano
pro$by o opinie do gestorow sieci, zagrozenie tegorocznego terminu oddania projektu.

Projekt drogi dojazdowej do szkoty w Modlniczce: w zwigzku z wieloma zmianami na etapie
koncepeji termin oddania projektu jest zagrozony- konieczno$¢ wystapienia projektanta o aneks
do umowy

Drugim punktem posiedzenia bylo sprawozdanie z dziatalnosci GZK, ktére przedstawil prezes mateusz
Chudziak. Zostaly oméwione biezgce inwestycje realizowane przez GZK na zlecenie Gminy, biezace
zadania wynikajace z charakteru spotki oraz dodatkowe zlecenia. Prezes przedstawil prezentacje
multimedialng radnym, ktéra z uwagi na zawarte w niej dane nie moze stanowiC zalgcznika do
protokotu.

Na tym protokét zakonezono 1 podpisano.

Przewodniczaca Komisji Inwestycji i Infrastruktury

Magdalena Rafatowska



