Protoko! z posiedzenia Komisji Inwestycji i Infrastruktury z dnia 12 maja 2025

Obecni: wg listy obecnosci
Goscie: Wojt Gminy Wielka Wies Krzysztof Wolos
Zastepca Wojta Karol Tucharz
Kierownik Referatu Drog i Infrastruktury Tomasz Sierka
Pracownik referatu Drég i Infrastruktury Przemystaw Sokotowski
Projektanci branzy drogowej- firmy: MBD, Geocentra, Niweleta (Bielsko- Biala), Euroekspert

Temat: Omowienie projektéw realizowanych drogowych realizowanych w Referacie Drog i
Infrastruktury.

1.~ Firma MBD realizuje dwie umowy- projekt ul. Studzienki oraz ulic Wierzbowej i Bukowej. W
kontekscie ulicy Studzienki projektant ztozyl opinie ZRID, ktére sa niezbedne do zlozenia
wniosku. Po uzyskaniu wspomnianych opinii mozliwe bedzie zlozenie wniosku do Starstwa
Powiatowego. W sprawie ulicy Wierzbowej projektant oczekuje na wydanie decyzji
srodowiskowej, ktéra jest niezbedna do uzyskania pozwolenia wodno- prawnego z Wéd
Polskich. Projektant ztozyl niepetny wniosek o uzyskanie wspomnianego pozwolenia, i szacuje,
ze decyzja Srodowiskowa wydana bedzie do kofica biezacego tygodnia i bedzie mieé rygor
natychmiastowej wykonalno$ci, w zwigzku z czym projektant zobowigzat natychmiastowo
uzupelni¢ wniosek ztozony do Wod Polskich.

2. Geocentra sp. Z 0. 0. prowadzi projekt przebudowy ulicy Zielnej i Willowej w Modlniczce pod
katem budowy chodnika. Projektant uzgodnit koncepcje budowy w GDDKIA, wykonano mapy
do celéw projektowych, wykonano zestawienia dziatek, domiary geodezyjne, uzgodnienie pasa
drogowego, uzyskano warunki od Wéd Polskich na zrzut wody deszczowej do Wodonki i
czgsciowo do zbiornika bedacego wlasnoscia GDDKIA. Zlecono prace dendrologiczne z uwagi
na kolizj¢ chodnika z kilkoma drzewami. Projektant szacuje: zakonczenie prac projektowych do
korica czerwca, zlozenie wniosku o decyzje wodno-prawna pod koniec czerwca, a otrzymanie
pozwolenia na budowg na poczatek przyszlego roku budzetowego.

3. Pracownia Projektowa Niweleta (Bielsko- Biata) podpisala z Urzedem Gminy umowe na
realizacj¢ trzech projektow: przebudowa drogi ul. Wrzosy w Modlniczce, ulic Sportowej i
Zielone Wzgo6rze w Beble oraz ulicy Orlich Gniazd w Giebuttowie. Etapy koncepcji zostaty
uzgodnione przy zadaniach dotyczacych Modlniczki oraz Giebultowa, natomiast w przypadku
przebudowy ulic w Beble konieczne jest spotkanie w terenie celem uszczegélowienia koncepcii.

W przypadku przebudowy ul. Wrzosy trwa etap projektu budowlanego wg przedlozonej
koncepcji: droga skiada si¢ z dwoch czgsei: drogi wewnetrznej projektowanej na tzw. Trudnych
warunkach, po przebudowie jezdnia bedzie mie¢ szeroko$é 4,5 m, pobocze oraz 10 miejsc
postojowych réwnolegtych, oraz drogi gminnej publicznej konczace]j sie zawrotka w ksztalcie
litery T, o szerokosci jezdni 6m, chodnikiem o szer. 2,30 m oraz poboczem. Dodatkowo zostanie
zagospodarowany plac bedacy wiasnoseia gminng na utworzenie parkingu, dzieki czemu
powstang kolejne 23 miejsca parkingowe. Droga po przebudowie bedzie odwodniona do



kanalizacji burzowej istniejacej w ul. Krakowskiej, w zwigzku z czym kierownik referatu p.
Tomasz Sierka zglosil do projektanta wniosek o wykonanie modelu zagospodarowania wéd
opadowych pod katem przerzucenia ich do ul. Krakowskicj. Tamtejsza kanalizacja burzowa ma
przekr6j 400 mm, w zwigzku z czym konieczne jest sprawdzenie czy wprowadzenie dodatkowej
wody opadowej bedzie realne, lub jesli nie, czy konieczne bedzie zaprojektowanie 1
wybudowanie zbiornika spowalniajgcego sptyw wody.

W miejscowosci Beblo projektant zaproponowat nastepujace rozwiazania w koncepeji: ul.
Sportowa po przebudowie miataby mie¢ 4,5m jezdnie, 1,5m chodnik oraz 0,5m pobocze.
Chodnik mialby by¢ zlokalizowany po stronie budynku remizy OSP Bebto, aby zachowac
istniejace stupy o$wietleniowe. Natomiast w przypadku budowy ul. Zielone wzgdrze, czgs¢
jezdni miataby by¢ wykonana w nawierzchni bitumicznej, o szerokosei Sm i chodniku 1,5 m,
natomiast od dziatki 101/15 do skrzyzowania z ul. Ks. J. Skotnickiego nawierzchnia miataby
by¢ wykonana z kruszywa, o szerokosci 4,5m i obustronne gruntowe pobocza, natomiast samo
skrzyzowanie 7 ul. Skotnickiego z nawierzchni bitumicznej. W zwigzku z propozycjg
odwodnienia przebudowywanych ulic do ul. Krakowskiej, radny Bebla p. Mazela zadat pytanie
odno$nie przepustowosci zrzutu wody i przejecia jej W ulicy Krakowskiej. Projektant
odpowiedzial, ze dopiero na etapie projektu budowlanego zostanie przeprowadzone
odpowiednie modelowanie i przeliczenia. Dodatkowo, kierownik referatu DI poprosit o
uzyskanie uzgodnienia z ZDPK przyjecia wody z drog gminnych do ul. Krakowskiej, jako
clementu koncepcji. Projektant odpowiedzial, iz wystapienie o wspomniane uzgodnienie jest
mozliwe na etapie projektu budowlanego, z uwagi na przyjete standardy firmy oraz zapisy
umowy. Kolejno p. Mazela zadal pytanie dot. Projektowanej szerokosci jezdni- 4,5m, a aktualna
szerokos¢ jezdni to Sm oraz row odwadniajacy, p. Mazela wskazal, iz ta projektowana szerokos¢
moze byé niewystarczajgca dla poruszajgcych sie tam wozéw bojowych, oraz o likwidacje
istniejacego rowu na rzecz projektowanego pobocza- okazalo sie to kwestia sporng 1
przewodniczaca poprosita o doprecyzowanie tych danych miedzy projektantem i pracownikami
referatu DI oraz radnym Bebta (zostato zaplanowane spotkanie w terenie). Kolejne pytanie zadat
radny G. Twardy wskazujgc dzialke nabyts jako wiasnos¢ gminy, do ktoérej nie zostat
zaprojektowany wjazd w ramach omawianego zadania, projektant odpowiedzial, ze mozliwa
jest korekta w tym zakresie, w tej kwestii przewodniczgca réwniez poprosita o uscislenie
szezegotow poza spotkaniem. W odpowiedzi Wojt wskazal, iz przedmiotowa dziatka zostanie
formalnie wlasnoscia Gminy pod koniec maja, natomiast kierownik referatu DI zauwazyl, ze nie
znajac przeznaczenia dziatki , przyjete podczas projektowania parametry wjazdu mogg okazac
sie rozbiezne z pdZniejszym przeznaczeniem nieruchomosci. Kolejne pytanie zadat radny R.
Tekiela zadajac pytanie, czy nie jest zasadnym obnizenie kraweznika i wykonac utwardzonego
pobocza, na co projektant odpowiedziat, ze nie zanizatby kraweznika wzdhuz chodnika z uwagi
na bezpieczenstwo pieszych i 6 cm kraweznika spowodowatoby traktowanie chodnika jako
dodatkowego pasa ruchu.

Nastepnie oméwiono projekt chodnika przy ul. Orlich Gniazd w Giebultowie- zadanie obejmuje
rozbudowe drogi o jednostronny chodnik, przy zachowaniu aktualnej szerokosci jezdni, z uwagi
na wymagania ZMK, ktérg jezdzi komunikacja publiczna. Podczas koncepcji przyjeto warunki
trudne, z uwagi na szeroko$¢ terenu, ewentualne poszerzenie musialoby by¢ dwukrotne
wzgledem projektowanego, z uwagi na wysokie skarpy. Poczatkowo chodnik projektowany jest



po prawej stronie, z przebudows zjazdéw w granicach dziatki drogowej, nastepnie w
najwyzszym punkcie projektowane jest przejscie dla pieszych i chodnik przerzucany jest na
strong lews, natomiast z uwagi na przystanek zlokalizowany w poblizu wspomnianego przejscia
dla pieszych, doprojektowany jest odcinek doprowadzajacy ludzi do przystanku.
Odprowadzenie wod opadowych jest zaprojektowane grawitacyjnie, w koncowym etapie
istniejacym kolektorem do istniejacego odbiornika. Jedyne miejsce w ktérym wchodzimy w
dziatke prywatng zlokalizowany jest przy petli autobusowej. Glos zabrala radna L. Wilk z
pytaniem, czy przy wlaczeniu si¢ do kolektora zasadne bedzie zostawienie odkrytego rowu, na
co projektant odpowiedziat, ze przedmiotowy réw bedzie przykryty chodnikiem, dzieki czemu
nie bedzie stwarzal tez zagrozenia dla pieszych oraz kierowcéw. Radna L. Wilk ad vocem
odpowiedziala, iz podczas spotkania zaproponowano rozwigzanie polegajace na przesunieciu
odkrytego rowu do ogrodzenia mieszkafca, wzdluz ktérego zostanie wybudowany chodnik.
Projektant zaproponowat, iz jezeli na etapie obliczen projektu budowlanego zajdzie koniecznosé
pozostawienia rowu odkrytego odparowujacego, bedzie mozna go pozostawié, natomiast jesli z
obliczen bedzie wynikato, iz odprowadzenie wod opadowych kolektorami bedzie wystarczajace,
odkryty row odparowujacy nie bedzie pozostawiony. Glos zabrat kierownik referatu DI wnoszac
o dofaczenie do koncepcji uzasadnienia warunkéw trudnych, na podstawie ktérych bedzie
mozna obroni¢ projekt w Starostwie Powiatowym. Kierownik projektu odpowiedziat, iz jak
najbardziej jest to mozliwe.

4. Firma Euroekspert realizuje dla Gminy 3 zadania, projekt przebudowy ulic Dworskiej i Lesnej

w Modlnicy, projekt drég dojazdowych do kfadki nad DK 94 w Modlnicy oraz przebudowe ul.
Skalskiej W Bialym Kosciele. W sprawie drég dojazdowych do ktadki oraz przebudowy ul.
Skalskiej wszczgto postgpowanie w Starostwie Powiatowym w zakresie wydania ZRID, i jesli
nie bedzie uwag ze strony organu wydajacego decyzje oraz dokumentéw do uzupeienia,
wydaje sig, ze za 90 dni w/w decyzja powinna zosta¢ wydana.
W sprawie przebudowy ulic Dworskiej i Lesnej, w dniu 18 kwietnia br. Zostato wydane
postanowienie o odstgpstwie od warunkoéw technicznych dla projektowanego chodnika.
Informacje dotyczace przedmiotowych projektow zostaly przekazane przez Wojta Gminy oraz
kierownika referatu DI z uwagi na problemy techniczne uniemozliwiajgce polgczenie sie z
projektantem firmy Euroekspert przez platform¢ ZOOM. Niemniej jednak projektant
zobowigzal si¢ do przystania do Urzedu Gminy notatki bedgcej podsumowaniem
dotychczasowej pracy nad projektami w okresie miedzykomisyjnym.

Na tym protokét zakonezono i podpisano.

Przewodniczaca Komisji Inwestycji i Infrastruktury

Magdalena Rafalowska



